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OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE

DI UNA

PORTAFINESTRA PRESSO L’AMBULATORIO PIANO -2 CORPO B DEDICATO

EMERGENZA COVID 19.

Con la presente Nota si trasmette in allegato quanto di seguito specificato:

1) Nota prot. 20200008443del 06/02/2020 : Atto di Nomina al Dirigente Architetto R.
Bisceglie, quale referente per I’U.O.C. scrivente delle attivitd connesse all’Emergenza

Coronavirus;

2) Verbale del 17/03/2020 prot. 20200018147;Verbale di somma Urgenza ai sensi dell’art. 163

D. Lgsl 50/16;
3) Perizia Giustificativa ai sensi dell’art. 163 D. Lgsl 50/16;

4) Computo metrico estimativo;

MATERA 01/04/2020

Il DIRIGENTE ARCHITETTO/RUP

(\) Arch. Rossella B[SCEGLIE

Azienda Sanitaria Locale di Matera Via Montescaglioso 75100 Matera
Codice Fiscale: 01178540777 Partita IVA: 01178540777
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Al Dirigente arch.
Arch. Rossella Bisceglie
UOC Attivita tecniche e Gestione Patrimonio

Al ing. Michele Di Lena
UOC Attivita tecniche e Gestione Patrimonio

Al geom . Renato Fontanarosa
UOC Attivita tecniche e Gestione Patrimonio

e, p.C. Al Direttore Generale f.f,
Dott, Gaetano Annese

Al Direttore Sanitario
Dott. Santarsia

Al Direttore Amministrativo
Dr. Raffaele Giordano

Sede

Oggetto: Nota prot. 2020-0006583 del 29/01/2020 - Richiesta di adeguamento strutturale e clinico-
assistenziale degli standard di biosicurezza in ambito infettivologico.

In riferimento alla nota di pari oggetto, prot. 2020-0006583 del 29/01/2020, a firma del dott. Giulio De
Stefano che richiede che vengano predisposti adeguamenti strutturali nellimmediato e medio termine, con
nota del 31/01/2020, a caice afla suddetta richiesta, si disponeva che le SS.LL. verificassero ed analizzassero
quanto richieste e ed ove necessitino lavori edili di attivare le procedura di gara. A tal fine il sottoscritto ha
provveduto a richiedere at Datore di Lavoro delegato, con nota email del 31/01/2020, di poter utilizzare le
somme a sua disposizione per fronteggiare I'attuale contingenza rappresentata dallepidemia di malattia da
corohavirus.

Con la presente si sottolinea che referente ¢ it dirigente arch. Rossella Biscegiie alla quale I'ing. Di Lena e
il geom. Fontanarosa vorranno garantire la massima collaborazione.

Distintl satuti
il Direttore

U.0.C. Attivitd Tecniche /ngestione Patrimonio
Ing. Giovanini Dofipdio

Do 1
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i
NOYA PROT.2020-000683 DEL 29.01.2020 - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
CLINICO ASSISTENZIALE DEGLY STANDARD DI BIOSICUREZZA IN AMBITO INFETTIVOLOGICO

Da: "Utficio Tecnico ASM" <ufficiotecnico@asmbasilicata.it> 06-02-2020 09:02

A “Rossella Bisceglie" <rosselia.bisceqlie@asmbasilicata.it>, "Michele Di Lena" «mdilena@asmbasilicata.ic>, "Renato Fontanarosa®
<ffontanarosa@asmbasilicata.it>

Co: “Segreteria Direzione” <segreteria.direzione@asmbasilicata it>, "Dirazione Sanitaria ASMY <direzione sanitaria@asmbasilicata.it>,

direzione.amministrativa@asmbasilicata.it
Allegati: 20200206080256.pdf {60.2 kB).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

UOC DIREZIONE ATTIVITA TECNICHE E GESTIONE PATRIMONIO
Via Montescaglioso

75100 MATERA
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VERBALE del 17/03/2020

Confermando quanto disposto con il verbale del 24/02/2020 pro. 20200012608 in
cui si disponeva il duplice e separato percorso per i pazienti Covid 19 - sintomatici
ed asintomatici-, in data odierna, 17/03/2020 i sottoscritti:

Direttore generale F.F. Dr, Guetano Annese;

Direttore Sanitario Asm Dr. Giovanni Santarsia;

Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza, Dr. Francesco Dimona,

Direttore FF U.O.C. Pronto soccorse Dr.ssa Margherita Maragno,

Medico Competente ASM Dr. FrancescoPaolo Lobuotno |

RSPP ASM Ing Giuseppe Laguardia;

Dirigente Architetto Rossella Bisceglie,

sottoscrivono quanto segue:

come richiamato nel suddetto verbale del 24/02/2020, il poz tenfe im?omaﬂco verra
Trasportato o con ambulanza del 118 o con ambulanza Semsse presso il piano -2
corpo B per la valutazione . ( il paziente in tale fase non & ospedalizzato ).
All'interno dell'ambiente collocato al piano - 2 corpo B , identificato in planimetria
come Ambulatorio, si opereranno le sequenti attivita sonitarie:

1) Valutazione clinica del paziente e quanto ritenuto necessario in termini di
esami e consulenze;{ A tal proposito il rianimatore sard fornito di n. di
cellulare Covid dedicato);

2) Il paziente potrd essere assistito con O2 Terapia collegata a fonte mobile (
piccola bombola di ossigeno di circa litri 5,00);

Nella stanza saranno sempre presenti massimo n. 2 bombole di ossigeno da 5,00
litri, opportunamente ancorate e ne sard disposta una scorta sufficiente all'esterno
dell’'edificio in prossimitd dei suddetti locali:

3) Ii paziente appena valutato seguird il percorso di ospedalizzazione secondo i
tivelli di criticita, o verrd dimesso:

4} Ove ci fosse necessitd di osservarione pit duratura ( Tampone Covid ) si
spostera il paziente presso le sale operatorie dedicate Covid:

B) Se si dovesse rendere necessaria la TOT il paziente sard frasferito il pit
rapidamente possibile presso il reparto di malattie infettive per attuare tale

procedura;
&) A seguire potrd essere osservato presso lo sala operatoria dedicata Covid in
attesa del referto del Tampone: /
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Al fine di garantire quanta pit salubritd dellambulatorio al piene - 2 corpe B,
dovendo all'interno del medesimo, oltre che fare ventilazione del poziente intubato
con pallone Ambu, cosi come gia previsto in data 24/02/2020, anche praticare
ossigeno terapia, si decide di aprire un varco porta finestra sul paramento esterno
che garantira maggiore cerazione e ricambic d'aria.
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VERBALE DI SOMMA URGENZA Al SENSI DELL’ART. 163 D. LGSL 50/16 e ss.mm.ii.

OGGETTO: LAVOR! DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE PORTA FINESTRA
AMBULATORIO PIANO -2 CORPO B dedicato Emergenza COVID 19,

Premesso che

@ in data 29 Gennaio 2020 con nota prot. 2020-0006583 perveniva presso I'U.0.C. Attivita Tecniche e
Gesticne Patrimonio, la “ Richiesta di adeguamento strutturale e clinice assistenziale degli standard di
bio sicurezza in ambitg infettivologice” a firma del Dr. Gidlio De Stefano, Direttore delia SIC Malattie
infettive;

e indata 03 Febbraio 2020 con nota prot. 2020-0007490 perveniva presse I'U.0.C. Attivitd Tecniche e
Gestione patrimonio, 1a nota a firma del Direttore f.f. dellU.0.C. Pronto soccorso, Dr.ssa Margherita
Maragno avente ad oggetto “Adeguamento hio sicurezza per il rischio infettivo da Coronavirus” ;

¢ in data 06/02/2020 con nota prot. 20200008443 il Direttore dell’U.0.C. Attivith Tecniche e Gestione
Patrimonio, Ing. G. Donadio, indicava come referente della procedura dt intervento relative alla
richiesta det Dr. De Stefano, if Dirigente Architetto R. Bisceglie, coadiuvata dagli assistenti tecnic, ing.
M. Dilena e Geom. R. Fontanargsa;

¢ indata 06/02/2020 con nota 20200008641 il Dirigente Architette R. Bisceglie, informava la Direzione
Generale ed il Direttore di Struttura Tecnica, di prendere tempestivamente in carico la richiesta di cui
sopra, attivando ogni attivitd necessaria, vista la criticitd della potenziale situazione “epidemica”,
ricorrendo al dispositivo normativo vigente in materia di affidamenti in emergenza urgenza ai sensi
deil’Art. 163 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii;

v in data 07/02/2020 presso la Direzione Sanitaria dell Ospedale Madonna delle Grazie a chiusura deila
riunione reiativa alla pianificazione della gestione deil’emergenza COVID 19, veniva redatto verbale
consuntivo delle determinazioni adottate circa le modalita e ia logistica per la gestione
dell'emergenza;

e in data 14/02/2020 con prot. 20200010754 veniva trasmesso il verbale redatto in Direzione Sanitaria,
nel quale si stabiliva la realizzazione di Container ad uso sanitaric da impiantare nei pressi del P.S,
delf'Ospedate Madonna delle Grazie di Matera, per fronteggiare 'emergenza in oggetto;

s in data 24/02/2020 con prot. 20200012608 veniva trasmesso verbale consuntive della riunione della
Task Force CORONAVIRUS, tenutasi in Direzione Generale delia ASM, durante (a quale venivano
superate le determinazioni precedenti, inficiando le ipotesi di realizzazione dei container in prossimita
del P.S., ed invece individuando quale percorso dedicato allemergenza in oggetto, I'accesso dei
pazienti affetti da COVID 19 al reparto di malattie infettive posto al piann 3 del corpo B, attraverso fa
realizzazione di un percorso ad essi dedicato attraverso I'accesso  dal piano — 2 Corpo B, area
attuaimente destinata a spogliatol e depositi, di norma riservata esclusivamente agii operatori
sanitarf o comunque dipendenti autorizzati, in aderenza alla sotto centrale termica;

@ in data 24/02/2020 veniva condotto un sopralluoge con la Ditta D18 sr! gia contattata per la fornitura
e posa dei container, presso i locali posti al piano -2 corpo B dell’Ospedale Madonna delle Grazie di
Matera, per predisporre un preventivo per i laveri di adeguamento di cul alloggetto;

Azienda Sanitaria Locale oi Matera Via Montescaglioso 75100 Matera
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s in data 24/02/2020 la ditia D18 sri a seguito del sopraliuogo comunicava per le vie brevi la propria
indisponibilitd ad eseguire e lavorazioni richieste nei tempi contratti necessari, confermando tale
indisponibilita con nota mail del 28/02/2020;

o azienda sanitaria locile
2 matera
%

¢ in data 25/02/2020 # Dirigente architetto R. Bisceglie, referente per I'U.0.C. Attivitd Tecniche
dell'intervento in emergenza in epigrafe, provvedeva a contattare telefonicamente la Ditta EDIL.Co srl
per un sopralluogo da condurre in data 26/02/2020, basando la scelta sulle referenze acclarate sul
territorio, in termini di garanzie per tempistica e gualita esecutiva, vantando (a suddetta Ditta
certificazioni di quafita in termini di esecuzione lavori pubblici, qualitd deil’'organizzazione aziendate
UNI-EN —ISC 9001:2015, requisiti gestione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, nonché DITTA in
possesso del RAITING di Legalita rilasciato in data 10/10/2018 “dall’Autoritd Garante della
Concorrenza e del Mercato”. .

¢ Contestualmente si chiedeva alla Ditta EDIL.CO srl |z disponibilitd ad eseguire i lavori in emergenza
urgenza a sensi dell’art. 163/16 e ss.mm.ii, nei modi e templ contratti necessari ad assecondare con
soferte tempismo la potenziale criticitd sanitaria;

s In data 27/02/2020 con nota prot. 202013201, la TASCK FORCE COVID 19, trasmetteva verbale di
riuntone ricognitiva tenutasi in pari data, in cui si dava atto della determinazione circa la necessita di
eseguire li lavori di adeguamento al piano -2 corpo B, allegando al medesimo verbale copia dello
schema di progetto preventivamente trasmesso dall’U.0.C. scrivente;

Preso Atto che in data 26 Febbraio 2020 alle ore 10:30, presso I'ufficio del Referente del Procedimento
inerente I'Emergenza Coronavirus, il Dirigente Architeito R. Bisceglie, nominato giusta nota del 06/02/2020 con
neta prot. 20200008443, si sono riuniti, unitamente all'assistente Tecnico Geom, R. Fontanarosa, 1 Sigg. Soci co-
titolari della ditta EDIL CO SRL con sede in via Tommaso Stighiani n. 72, Matera, P.IVA. 00454840778, contattati
telefonicamente in data 25/02/2020, per dare immediato seguito alle disposizioni della Direzione Strategica
ravvisata I'emergenzajurgenza di provvedere tempestivamente all'adeguamento funzionale, ai fini igienice
sanitari dei focali af piano -2 corpo B, attualmente destinati & deposito e pertanto inidonei al transito dei
potenziali pazienti affetti da COVID 19 , non sussistendo e minime condizioni di sicurezza in termini dj
igienicita ed asetticita degli spazi.

Considerato che in data 14/03/2020 Ila ditta Edil Co srl ha completato i lavori di cui al
punto precedente;

e Preso atto che in data 17/03/2020 & stato redatto un verbale con n. prot.
20200012608 a seguito della riunione tenutasi presso la Direzione Generale della
Asm , in cui si dava mandato all'U.0.C. Attivita tecniche e Gestione Patrimonio, di
integrare i lavort e le lavorazioni di cui all’affidamento in Emergenza Urgenza per
Padeguamento del piano — 2 corpo B- P.O. Madonna delle Grazie, di cui al Verbale
del 05/03/2020 prot. 20200014859, per sopraggiunte esigenze correlate a variati ed
integrati approcci clinici da adottare nei suddetti locali;

e Sentita per le vie brevi la Ditta Edil Co srl e preso atto della sua indisponibilita a
proseguire i favari per le residuali attivita edili, indisponibilita causata
dall’'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell’'emergenza
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epidemiologica da COVID 19 di cui ai DPCM 8, 9, 11 Marzo 2020, ed aggravata dalla
riluttanza dei propri dipendenti ad eseguire lavarazioni in aree a rischio;

e Vista I'urgenza di completare le lavorazioni richieste dalla Direzione Generale con il
Verbale del 17/03/2020, si ¢ contattata in pari data per le vie brevi {a ditta BS
costruzioni di Salvatore Buccello, per verificarne la disponibilitd ad eseguire quanto
necessario a rendere Fambulatorio posto al piano -2 corpo B dell’Ospedale Madonna
delle Grazie idoneo alla gestione dell’'emergenza COVID 19, secondo il protocollo
clinico accennato nel suddetto verbale;

® Consnderato che in data 17/03/2020 alte ore 16:00 la Ditta BS ha condotto un
sopra!luogc cong;unto con il Dirigente Architetto Rossella Bisceglie presso | luoghi
oggetto delf'interyento;

Alla luce del suddetto sopralluogo, la Ditta BS Costruzioni ha confermato la disponibilita ad
intervenire nell'immediatezza, operando tutte le lavorazioni necessarie alla messa in
esercizio degli spazi sopra detti, secondo Velenco delle lavorazioni fornite dalla S.A.

In data 17/03/2020, si ¢ disposto per le vie brevi e con il presente verbale si conferma, che a
partire dal giorno 20/03/2020 la Ditta BS dia avvio alle lavorazioni richieste dalla S.A. e di cui
al computo metrico provvisorio redatto in data 18/03/2020 al presente verbale allegato e
che entro il giorno 20/03/2020, consegni ogni documento necessario per gli adempimenti

tecnico amministrativi di rito.

Inoltre si specifica e sottoscrive che qualora fossero necessarie lavorazioni i cui prezzi non
sono desumibili dal listino prezzi della Regione Basilicata, esse stesse saranno quantificate
giusta analisi dei prezzi in contradditorio fra le parti.

Si ordina infine alla Ditta BS Costruzioni, che legge per conoscenza, di consegnare tutta la
documentazione giuridico amministrativa e tecnica per I'avvio del cantiere, alle varie figure
tecniche aziendali preposte, per gli adempimenti in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs!
81/08, ed all'ufficio tecnico per la redazione degli atti di affidamento.

Si conclude, che quanto richiesto con il computo metrico allegato, potra essere integrato in
itinere, mediante ordine di servizio scritto dal RUP e dal D.L,;

Si informa, che sin d’ora che il D.L. & il Geom. Renato Fontanarosa, che provvedera a

monitorare e condurre ogni attivita al ruolo connessa.

Azienda Sanitaria Locale di Matera Via Montescaglioso 75700 Matera
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Come disposto dal comma 4, art. 163, D.lgsl 50/2016, il Referente competente del
procedimento in oggetto e/o il RUP, provvedera entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione
Lavori, che si fissa come sopra detto alla data 20/03/2020, alla redazione della Perizia
giustificativa degli stessi.

In FEDE f Referente Competente del Procedimento
DIRIGENTE ARCHITETTO
ARCH. Rossella Bisceglie

%i'\oo‘mﬁvg\»&f gﬂ« L/k/&,,

UOC DIREZIONE ATTIVITA TZONICHE
E GESTIONE PATR 10
Il Dirigente
Arch, Rosssila BIBC SGUIE

Azienda Sanitaria Locale di Matera Via Montescaglioso 75100 Matera
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PERIZIA GIUSTIFICATIVA
ART. 163, COMMA 4 d.Lgsl 50/16 e ss.mm.ii

OGGETTO:,

La presente Perizia Giustificativa dei lavori di cui all'oggetto, viene redatta in ottemperanza
dellart. 163 comma 4 del D.igsl 50/16, al fine di consegnare allAmministrazione di
appartenenza, unitamente al Verbale di Somma Urgenza, quanto necessario, alla redazione
di tutti gli atti necessari all’approvazione e legittimita delle determinazioni intraprese e alla
copertura della relativa spesa. Si richiama nella presente perizia anche il comma 6 dell’art.
163 del D.Lgsl 50/16 , in cui si da atto che, tale strumento giuridico & appellabile in relazione
al verificarsi di eventi di cui all'art. 2 comma 1 ed art. 3 della L. n.225 del 24 Febbraio 1992,
oltre che, in relazione a quanto trasmesso dal Ministero della Salute, con prot. 0005443 def
22/02/2020 e quanto disposto dal GOVERNO CONTE con DPCM 4 Marzo 2020.

A seguito delle interlocuzioni ed azioni valutate dalla Task force Aziendale per la gestione
dell’emergenza COVID 19, e ampiamente documentate dal Verbale di somma urgenza che si
allega alla presente, il sottoscritto referente tecnico, Dirigente Architette Rossella Bisceglie,
nominato Responsabile delle attivita tecniche di cui all'oggetto, con nota prot. n.
20200008443 del 06/02/2020, ha redatto, unitamente al gruppo di lavoro per I'occasione
costituito, il relativo computo metrico, corredato di quadro economico riassuntiva, dei lavori
necessari a garantire la gestione dell'emergenza ed a scongiurare criticita di carattere
logistico funzionale, causate dalla potenziale ed imponderabile contingenza epidemica, che
potrebbe innescarsi a causa dell’'evolversi “dell’ epidemia da Coronavirus”.

Si evidenzia che le lavorazioni previste saranno realizzate senza soluzione di continuita con
quelle gia affidate con il Verbale e Perizia giustificativa entrambi del 05/03/2020 prot.
20200014859, e comunque necessarie per adeguare I'ambiente ambulatorio posto al piano
-2 corpo B destinata al triage dei pazienti COVID 19, essendo sopraggiunte disposizioni
integrative al protocollo sanitario di cui al verbale del 17/03/2020 prot. 20200012608. Si
precisa pertanto che le lavorazioni necessarie consisteranno nell’apertura di un varco
finestra nel suddetto ambaente al fme di incrementare la portata di aria di ricambio naturale
all'interno ddl’ locaie m oggetto, in quanto come esplicitato nel verbale del 17/03/2020
contrariamente a quanto inizialmente valutato e previsto in data 24/02/2020 con Verbale
prot. 20200012608, all'interno del locale sara praticata oltre che la ventilazione manuale con
palione AMBU, anche Ossigeno Terapia somministrata con erogazione da fonte mobile,
consistente in n. 2 bombole di Ossigeno da {t. 5,00 ciascuna pronte per 'utilizzo.

£

Al >
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U.0.C. DIREZIONE ATTIVITA TECNICHE
E GESTIONE DEL PATRIMONIC
Fax, 0835/253769-3658-

Protocotio n® %/’Ky&’ﬁ/ 2559 Matera 20/0 2 / 292

azienda sanitaria locale

- matera

1 lavori comprendono le seguenti lavorazioni:

Allestimento Aree cantiere;
Demolizioni in breccia di muratura esterna;

Rimozione mediante recupero di rivestimento interno;
Rimozione di parte del pavimento vinilico;

Taglio con rimozione di porzione di parete in cartongesso;
Ripristino della parete in cartongesso rimossa;

Ripristino di pavimento vinilico ;

Ripristino di rivestimento interno;

Fornitura e posa di zanzariera su sopraluce infisso privo di sistema di apertura;
Pittura con smalto ad acqua pigmentata in tinta unica;
Demolizione e preparazione piano di posa della soglia di marmo;
Fornitura e Posa porta finestra esterna ed imbotti esterni;
Ripristino del Pavimento vinilico;

Carico & scarico materifale di rifiuto e trasporto a discarica autorizzata;

Ogni altra attivitd di finitura necessaria a rendere i locali idonei all’utilizzo previsto dalla

Normativa vigente per le strutture sanitarie.

Matera, 30/03/2020 I Referente Competente del Procedimento
DIRIGENTE ARCHITETTO

ARCH. Rossella Bisfeglie
A N

VOC DIREZHE £ TIVITA TECHIGHE
E GES 17106 PA 0
i Uirlgente

Azienda Sanitaria Locale df Matera Via Montescagfiose 75100 Matera
Codice Fiscale: 01178840777 Partita IVA: 01178540777
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OGGETTO: | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE DI PORTA
FINESTRA AMBULATORIO PIANO -2 - CORPO "B" DEDICATO

EMERGENZA COVID 19

COMMITTENTE:  Azienda Sanitaria Locale di Matera

Matera, 18/03/2020

L TECNICO
@U.P. Arch. Rossella BISCEGLIE

Pritdus by Guido Ciangivli - sopyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSION

Guaniila
Hipeso unflano TOTALE

DHISIGNAZIONE [DE] LAVOR!

fgarug Lng g

RIPORTO

LAVORI IN ECONOMIA (SpCat 2)

11 Operaio Specializzato

1Eco 01

Lavorazioni in economia non computapili per
I'esecuzione dei seguenti interventi:

- Realizzazione di un vano sulla parete esterna
detla sala Ambulatorio per visits pazienti Covid
per montaggio di porta fingstra mediante;

‘H) demolizions in breccia di muratura esterna
ventilala di spessore superiore a ¢m 15,
esclusivamente con mezzi manyaii , composta da
rivestimento esterno in piastrelle di gress cm 60 x
80 da recuperare , rimozione de! pannelio isolante
in fibra di vetro, rimozione deka siruttura in
alluminic di sestegno def rivestimento esterno.
rimozione del profilo di base in alluminic
microfessurato di chiusura tra riveslimento esterno
& muratura interna, demolizione di muratura di
blocchetti in cemento cefivlare dello spessore di
cm 20, rimozione della muratura in cartongesso e
gel relativo telaio di sostegno;

2) Rimozione mediante recupers di circa mg
2,50 df rivestimente internc in ceramica dafla
parete per nueva collocazione lavabo;

3} Rimozione di circa mg 1,50 di pavimento
vinltico con refativo risvolto su circa ml 4,50 di
parele, necessario per it taglio della parete in .
cartongesso al fine di modificare limpiante idrico e -
di scarico del lavabo, ques{i esclusi; :

#) Taglio con rimozione di porzione di parete in
cartogesso necessaria a posizionare la struttura di
sostegno del favabo, questa non compresa;

5) Ripristino della parete in cartongesso
rimossa per modifica impianti favabo e di
defimitazione del vano pora-finestra;

6) Dernolizione e preparazione piano di posa
deila sogiia in marmo;

7) Posa porta finestra estarna e imbotti esterni
laterali in Jamiera preverniciata di colore grigio;

8) Ripristino del pavimento vinfiico;

9) Carico su automezzo del materiale rinveniente
daile demolizione per frasporto a discarica;

Operaio specializzato 32,00

SOMMANQ ora 32,00 36,17 17167 44

2 Operaio Qualificato

Eco 02
Lavoraziont in economia non computapili per
'esecuzione del seguenti interventi:

- Realizzazione di un vano sulla parete esterna
delia sala Ambulatorio per visila pazienti Covid
per montaggic di poria finestra mediante;

1} demolizione in breccia di muratura esterna

A RIPORTARE 1‘15?,44:

COMMITTENTE: Azienda Sanitania [ocale ¢i Matera
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ventilala di spessore superiore a cm 15,
esclusivamento con mezzi manuali , composta da
riveslimento esterno in piastrelie di gress cm 60 x
60 da recuperare , rimozione del pannelio isolanle
in fibra di veiro, rimozione della sirulfura in
aliuminic di sostegno del rivestimento esterno,
rimozione del profile di base in alluminio
microfessurato di chiusura tra rivestimento esterno
€ muralura interna, demolizione di muratura di
bloccheldi in cemente celiulare deilo spessore di
cm 20, rimozione della muralura in cartongesso e
del refativo teiaio di sostegno;

2) Rimozione mediante recupero di circa mq
2,50 di rivestimernto Interno in ceramica dalla
parete per nuova collocazione lavabo;

3) Rimozione dl circa mq 1,50 dl pavimento
vinilico con relative risvelta sy circa m 4,50 di
parete, necessario per il tagiio della parete in
cartongesso al fine di modificare Pimpianto idrico e
di scarico del lavabo, questi esclusi;

4) Taglio con rimozione di porzione di parete in
cartogesso necessaria a posizionare 1a strultura di
sostegno del lavabo, questa non compresa;

5) Ripristino delia parete in cartongesso
rimossa per modifica impianti lavabo ¢ d
delimitazione del vano porta-finestra;

&) Demoiizione e preparazione piano di posa
della segtia in marmo;

7} Posa porta finestra esterna e imbotti esterni
laierali in famiera preverniciata di colore grigio;

8) Ripristino del pavimento vinilico;

9) Carico su automezze del materiale rinveniente
dafle demolizione per trasporto a discarica;

Operaio qualificato

SOMMANQO ora

3 Operaio Comune

Eco 03
Lavaraziont in econamia non computapili per
fesecuzione dei seguenti interventi:

- Realizzazlone di un vano sulia parete esterna
della sala Ambulatorio per visita pazienti Covid
per montaggio di porta finestra mediante;

1} demolizione it breccia di muratura esterna
ventilata di spessore superiore a cm 15,
esciusivamento con mezzi manuali, composta da
rivestimento esterno in piasirelfe di gress om 60 x
60 da recuperare . rimorione del pannelio isolante
in fitwa di velro, rimozione della siruftura in
alluminio di sostegno dal rivestimente asterma,
rimozione del profijo di base in alluminic
microfessurato 6i chiusura tra rivestimento esterno
e muratura interna, demolizione di muralura di
blocchetl in cemento celivtare dello spessore di
em 20, fimozione defla muratura in carlongesso e
del relativo telaio di soslegne:

2) Rimozione mediante recupero di circa mgq

A CRIPORT S

i ATEoen
AN

32,00

32,00

33.67 077 44

2'234,88

COMMITTENTE: Azienda Sanilaria Locale dr Matera
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DIMENSTORN [
Crapnlitd
! priarg TOTALE

DESIGNAZIONE DEILAYOR

GG hunig targ

273408

RIFPORTO

2,50 di rivestimento interne in ¢ceramica dailla
pasele per nuova collocazione lavabo;

3j Rimozione di ¢clrca mq 1,50 ¢t pavimento
vinlice con relative risvollo su circa ml 4,50 di
parete, necessario per il tagho della parete in
cartongesso ai fing di modificare limpiante idrico ¢
di scarico gel lavaho, questi esclusi;

4} Taglio con rimozione di porzione dl parete in
cartogesso necessaria a posizionare la steuttura di
sostegno del lavabo, questa non compresa,

5} Ripristino della parefe in cartongesso
rimossa per modifica impianti lavabo & di
delimitazione del vano poria-finestra;

6) Demolizione e preparazione piana di posa
della soglia in marmo;

7Y Posa porta finestra estarna e imbottl esterni
laterali in lamiera preverniciata di colore grigio;

8) Ripristino del pavimento vinilico,

9) Carico su automezzo del materfale rinveniente
dalie demolizione per frasporto a discarica;

Cperaio comune 32,00

SOMMANO ora 32,00 30,28 972,18

4 Veicolo pesc totale: fino a kg. 1.200 (poriata kg.
A.01.001.01 600) a caldo

Impiego del mezxo 32,00

SOMMANO ora 32,00 53,33 1°706,66

4'813,60{

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Matera
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8.14.123.03

G
B.15.005.01
7

MF_02

5

8.14.083

9
B.18.061.04
10
3.18.136.09

RIDORTD

LAVORI A MISURA (SpCat 1)

Rivestimente interno con piastrelie di ceramica,
monocotiura, di prima qualild, di qualsiasi forma e
dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da
pagarsi a parle, con idoneo ... pulitura finale e ogni
aliro onere & magislero per dare il tavoro finito a
perfetia regola d'arte: dimensioni 30x45 cm.

Rivestimenio parele lavabo ambulatoic visita
pazienti

SOMMANG mg

Ornig, soglie di porte @ fineslre, aizale & pedate di
gradini, davanzali, rivestimenti, coperting in lastre
normali rettangolari lucidate in laboratorio con
spigoli vivi o leggerme ... di ingastri sulle soglie
adeguati agh stipiti. Spessora cm 3 Pietra di Trani o
di Apricena , Travertino , Gialio Egitlo

Sogiia infisso ambulalorio visila pazient;

SOMMANO my

Sovrapprezzo pavimenlo in vinile per la formazione
di elemento di raccorde curvo con parete.

Ripristine pavimenio rimosse

SOMMAND mi

Pavimento vinilico elercgenec, con superficie liscia
o groffata, priva di porosity e antibatterica, resiliente
e flessibile, costituito da resine viniliche rinforzate
con doppia i .. unti can apposita matta o affiancati,
& ogni altro onare e magistere per dare il favorp
finile a perfetta regota d'arte.

Ripristino pavimenic rimosse
SOMMANO mq

Fornilura e posa in opera di serramenti in profili
estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN

573-3, verpiciato bianco RAL 9010, spessore 50

micron, a taglio lermico e giunto ... za termica
comptessiva delle chiusura trasparente e delfinfisso
{Uw} <0 = 0.9 Wim2'K, serramento a baltente o
vasistas

Infisso ambulatorio visila pazienti

SOMMANO mg

Manigiione in acciaio inox con asta di manovra per
aperiura ¢ chiusura, posio in opera sy infissi a
tenula per impieghi sanitari porie anche se
taghiafucce ad uno o due ballenti. - Maniglione in
acciaic inox con asla di manovra per aperiura
chiusura.

Infissc ambulatonic visita pazient

SOMMANO cad

A RIPFORTARE

1.80

1.80

0,48

048

1.80

1.80

2,46

2,46

1.00

1,00

52,66

95,24

20,83

52,44

412,82

153,42

94,74

48,72

37,67

94,39

015,54

15342

6'356,13

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale d Matera



NIFORTO

11 Fornitura € posa in opera di zanzarie cor telalo

NP 01 lisso della superficie non supericre ai mq 1,00 da
montare al vano finesira a vasistass deila sala visita
pazienti
Finestra vasisiass ambulatorio visita pazienti 1,00

SOMMANG cadauno 1,00 80,00; 20.00

12 Voce riservalail!

SOMMANG 0,00 G.00 8.00

13 Pitlura con smaito murale ali'acgua pigmentata in

B.21.018.01 linta unica chigra a base di polimeri agritici in
dispersione acquosa e pigmenti colorali , con dug
mani date a pennello come fond ... preparazione
del supporic e la imprimilura ad uno strato di
isalanie inibente acrilico dato a pennelia, Tinitura
ocpaca.

Parte di parete ritinteggiata *{lung.=3,76+2,05} 5,81 2,750 16,98

SOMMANG mg . ' 45,98 19.1% 306,02

14 Trasporto a rifiuto efo a discarica controllata di

B.25.003 materiale di risulla proveniente da demolizioni e
fimozioni, eseguile anche a mano o in zone
disagiate o/o in centri sfarici, ese ... portata fino a
3.5t compresoe lo scarico del materiale, il ritorne a
vuoto ed escluse gli eventuall oneri di discarica.

A STIMA *(par.ug,=2*30) 60,00 60.00

SOMMANG mafkm : 60,00 1,84 110,40

15 Conferimento a sito efo a discarica autorizzata efo

B.25.004.05 adimpianls di recupero di materiale provenienle
dagli scavi privo di scorie e frammenti divers:. Lo
simattimento, previa caratte ... azione. cer 17 01 07 -
miscugh di cemento, matteni, maltonelle e
ceramiche diverse da quelle di cui alta voce 17 01
08.

A STIMA 46,00
SOMMANO gl : 40,00 2,28 891,20

ACRIPPODRTARE

6°842.75

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Matera



ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 3}

16 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi

£.01.005.01  inlegno, con irrigigimenti ¢ pailetti di sostegno
composti da tubolari melallici zincati 4 diametre non
inferiore @ mm 40 conir .., coliegamento, elementi
cernierali per module porta e terminall. Montaggio
per nolo con moduli di altezza paria m 2,00.

SOMMANO mqg

17 Trabaleio mobile in tubolare, complete di rill, piani
5.01.022.61  dilavoro, ructe e aste di stabifizzazione: A due
ripiani, allezza utile di lavoro m 5,4

SOMMANO cadly

18 Cartelli di peticelo, conformi al Digs 493796,
$.0200202 ativazione della diretliva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in fameria di alluminio, con pelicala
adesiva rifrangente grandagolare. Sfordo gialio
frtangolare con lato da 350 mim visibilita 1C m.

SOMMANO cad

19 Garielli di divieto, conformi at Digs 493/86,
80200102 attuazione della direttiva 82/58 CEE e simbologia a
norme UNE in larnernia di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco
270x270 mm visibiita 10 m.

20 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Digs
§.02.008.02 493/86, altuazione della diretliva 82/58 CEF e
simpolegia a norme UNI in lameriz di alluminio, con
pelicota adesiva rifrangenie grandangolare: Sfondo
bianco 160x160 mm visibiita 6 m.

SOMMANO cad

21 Carteili di obbigo, conformi al Dlgs 49398,
5.02.005.02 atuazione deila direttiva 82/58 CEE e simbologia a
norme UNIin lamigra di alluminio, cen pellicoia
adesiva rifrangente grandangolara: Sfondo blanco
270%270 mm visibilita 10 m,

SOMMANO cad
22 IMPIANTC DI TERRA per CANTIERE PICCOLD (8
503.028 kW) - apparecchi utilizzaton ipofizzati: betoniera,

sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina
per inlonaco premiscelalo e appar .. la
direftamente interrato da 16 mm e n. 1 picchell di
acciaie zircstlo da 1.50 m. temporansgo peria durata
del cantiere.

SOMMANO mi

ARIFORTARES

SOMMANO cad

2,00

1.00

500

6,00

1,00

1.00

200

2,00

2,00

2,00

2,00

2.00

2,08

2.00

15,46

7,68

7.58

5,04

7,58

35.09

694275

94,26

15.46

15,36

15,16

10.08

15,18

35,08

7714332

COMMITTENTE: Azienda Sandariz Locale di Malera



RIFPORYTO

Parziale LAVORE A MISURA curo

TOTALE ewo

A RIPORTARE

wnilar

TETALE

7143,32
7714332

7'143,32

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Malera
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AZIONT DU LAY ! |
? .

RIPORT
Rieniloge SUPER CATEGORIE

001 LAVOR! A MISURA 2°029,16 28,406
002 LAVOR!IN ECONOMIA 4'313,60 68,788
003 ONERI DELLA SICUREZZA 200,57 2,808
Totale SUPER CATEGORIE curo 743,32 100,000

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Matera
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SHSNAZIGNE DU LAVOR

o

Rigpilogo Strutiurale CATEGORIE

M LAVORt & MISURA euro

M:001 LAVORI A MISURA euro

M00Z LAVOR! IN ECONOMIA suro
M.003 ONERI DELLA SICUREZZA suto

Matera, 18/03/2020

Ik Tecnico
R.U.P. Arch. Rossella BISCEGLIE
§

A

TOGTALE euro

ORI ANRE

77143,32 100,000
2°02815 28,406
4'913,60 68,786

200,57 2,808

77143,32 100,006

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Loczle di Matera
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QUADRQO ECONOMICO DE] LAVOR!

&) Imporio per f'esecuzione delle Lavorazioni

A misura eurc 202915

In @canomia euro 4813 00

Sommsno aurs ' 6" 94?,?

b) lmgorto per Fatluazione dei Plani di Sicurezza

A misura euro ?GO 57

Soemmano euro 7143 32

¢) Somme a disposizione delia stazione appaltante per:

¢ 1) Spese lecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 - L. n. 55/2019 - Delibera ASM n, 938 del 05/14/2018 euro 144,75

¢ 2) IVA ed altre imposte come per legge  eurg 1'5671,53
157153

Sommano euro

TOTALE euro 8°858,60

R U U—

Maltera, 18/03/2020

H Tecnico

'{« Mosseﬁa BISCEGLIE

i ACRIPORTARLD
i

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale df Maters ['BS_COSTRUZION! CORNOVIRUS. doft (Cilocuments and Settings\Renato Fontanarosa\DeskicniAS




